

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Lavoro	Inizio	Fine	Inizio previsto1	Fine prevista1	Predecessori
1		**Creazione rete aziendale con VLAN e routing**	**14 g?**	**73.9 h**	**ven 04.09.26**	**ven 18.12.26**	**ven 04.09.26**	**ven 18.12.26**	
2		**Analisi**	**3.49 g?**	**17.94 h**	**ven 04.09.26**	**ven 25.09.26**	**ven 04.09.26**	**ven 25.09.26**	
3		Scelta del progetto da svolgere	0.17 g?	1.02 h	ven 04.09.26	ven 04.09.26	ven 04.09.26	ven 04.09.26	
4		Scrittura del QdC	0.33 g?	1.98 h	ven 04.09.26	ven 04.09.26	ven 04.09.26	ven 04.09.26	3
5		Correzione del QdC	0.17 g?	1.02 h	ven 04.09.26	ven 04.09.26	ven 04.09.26	ven 04.09.26	4
6		Analisi e specifica dei requisiti	1 g?	3 h	ven 04.09.26	ven 11.09.26	ven 04.09.26	ven 11.09.26	5
7		Analisi e definizione dei test case	0.5 g?	3 h	ven 11.09.26	ven 18.09.26	ven 11.09.26	ven 18.09.26	6
8		Definizione schema di rete	0.33 g?	1.98 h	ven 18.09.26	ven 18.09.26	ven 18.09.26	ven 18.09.26	7
9		Definizione componenti di rete	0.33 g?	1.98 h	ven 18.09.26	ven 18.09.26	ven 18.09.26	ven 18.09.26	8
10		Definizione configurazione dei componenti	0.33 g?	1.98 h	ven 18.09.26	ven 25.09.26	ven 18.09.26	ven 25.09.26	9
11		Definizione indirizzi IP statici	0.33 g?	1.98 h	ven 25.09.26	ven 25.09.26	ven 25.09.26	ven 25.09.26	10
12		**Progettazione**	**2.16 g?**	**12.96 h**	**ven 25.09.26**	**ven 16.10.26**	**ven 25.09.26**	**ven 16.10.26**	
13		Progettazione dello schema di rete	0.33 g?	1.98 h	ven 25.09.26	ven 25.09.26	ven 25.09.26	ven 25.09.26	11
14		Progettazione configurazioni componenti di rete	0.33 g?	1.98 h	ven 25.09.26	ven 09.10.26	ven 25.09.26	ven 09.10.26	13
15		Progettazione indirizzi IP statici	0.17 g?	1.02 h	ven 09.10.26	ven 09.10.26	ven 09.10.26	ven 09.10.26	14
16		Progettazione schema use case	0.33 g?	1.98 h	ven 09.10.26	ven 09.10.26	ven 09.10.26	ven 09.10.26	15
17		Progettazione del Gantt preventivo	1 g?	6 h	ven 09.10.26	ven 16.10.26	ven 09.10.26	ven 16.10.26	16
18		**Implementazione**	**3.67 g?**	**22 h**	**ven 16.10.26**	**ven 20.11.26**	**ven 16.10.26**	**ven 20.11.26**	

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Lavoro	Inizio	Fine	Inizio previsto1	Fine prevista1	Predecessori
19		Installazione GNS3 e pacchetti	0.33 g?	2 h	ven 16.10.26	ven 23.10.26	ven 16.10.26	ven 23.10.26	17
20		Creazione della rete aziendale	1 g?	6 h	ven 23.10.26	ven 30.10.26	ven 23.10.26	ven 30.10.26	19
21		Creazione delle VLAN	0.67 g?	4 h	ven 30.10.26	ven 30.10.26	ven 30.10.26	ven 30.10.26	20
22		Configurazione degli Switch	0.5 g?	3 h	ven 30.10.26	ven 13.11.26	ven 30.10.26	ven 13.11.26	21
23		Configurazione del router	0.33 g?	2 h	ven 13.11.26	ven 13.11.26	ven 13.11.26	ven 13.11.26	22
24		Configurazione degli Indirizzi IP statici	0.33 g?	2 h	ven 13.11.26	ven 13.11.26	ven 13.11.26	ven 13.11.26	23
25		Configurazione dei servizi di rete (DNS, DHCP, Web)	0.5 g?	3 h	ven 13.11.26	ven 20.11.26	ven 13.11.26	ven 20.11.26	24
26		**Test**	**1.83 g?**	**11 h**	**ven 20.11.26**	**ven 04.12.26**	**ven 20.11.26**	**ven 04.12.26**	
27		Test della VLAN	0.33 g?	2 h	ven 20.11.26	ven 20.11.26	ven 20.11.26	ven 20.11.26	25
28		Test del routing	0.17 g?	1 h	ven 20.11.26	ven 20.11.26	ven 20.11.26	ven 20.11.26	27
29		Controllo indirizzi IP statici	0.17 g?	1 h	ven 20.11.26	ven 27.11.26	ven 20.11.26	ven 27.11.26	28
30		Test della comunicazione tra le reti	0.17 g?	1 h	ven 27.11.26	ven 27.11.26	ven 27.11.26	ven 27.11.26	29
31		Controllo degli accessi alla rete	0.17 g?	1 h	ven 27.11.26	ven 27.11.26	ven 27.11.26	ven 27.11.26	30
32		Verifica sicurezza	0.33 g?	2 h	ven 27.11.26	ven 27.11.26	ven 27.11.26	ven 27.11.26	31
33		Simulazione malfunzionamento	0.33 g?	2 h	ven 27.11.26	ven 04.12.26	ven 27.11.26	ven 04.12.26	32
34		Analisi dei log	0.17 g?	1 h	ven 04.12.26	ven 04.12.26	ven 04.12.26	ven 04.12.26	33
35		**Documentazione**	14 g	10 h	ven 04.09.26	ven 18.12.26	ven 04.09.26	ven 18.12.26	


Nomi risorse
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
dicembre 2026
29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 2
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia


Nomi risorse
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
dicembre 2026
29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 2
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia
Mattia